



Дорожная карта МБОУ СОШ №8 с. Левокумка  
 по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
 на 2021–2022 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат реализации мероприятия	Ответственный
<b>1. Организационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Долгова О.А. - директор
2.	Разработка дорожной карты по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021 года	Приказ об утверждении дорожной карты по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Долгова О.А. - директор рабочая группа
3.	Совещание при директоре по вопросу перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/23 учебном году	27 декабря 2021 года	Протокол совещания при директоре	Долгова О.А. - директор рабочая группа
4.	Инструктивно-методическое совещание по вопросам введения ФГОС НОО	28 января 2022 года	Протокол совещания	Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР рабочая группа
5.	Инструктивно-методическое совещание по вопросам введения ФГОС ООО	29 января 2022 года	Протокол совещания	Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР рабочая группа
6.	Анализ ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями нового ФГОС	январь 2022 года	Аналитическая справка	Долгова О.А. - директор Тихомирова М.В. - зам директора по АХЧ Сухарь И.В. - зав. библиотекой
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно до 1 сентября 2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение	Долгова О.А. - директор Сухарь И.В. - зав. библиотекой

	ФГОС ООО			на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
3.	Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с новыми ФГОС	до 01.04.2022 года		Проект ООП НОО и ООП ООО	рабочая группа
4.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	май 2022 года		Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Долгова О.А. - директор
5.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	до 01 сентября 2022 года		Должностные инструкции	Долгова О.А. - директор
6.	Разработка на основе примерной основной ООП НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 30 марта 2022 года		Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Долгова О.А. - директор Рабочая группа Учителя 1-х классов
7.	Разработка на основе примерной ООП ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 30 марта 2022 года		Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Долгова О.А. - директор Рабочая группа Учителя 5-х классов
8.	Экспертиза ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	до 25 апреля 2022 года		Аналитическая справка	Долгова О.А. - директор Рабочая группа
9.	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	до 15 мая 2022 года		Протокол педсовета приказ об утверждении ООП НОО по новым ФГОС	Долгова О.А. - директор

				образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников			
8.	Анализ количества педагогов и их учебной нагрузки (1 и 5 классы)	январь 2022 года		Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	Долгова О.А. - директор Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР		
9.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	февраль-март 2022г.		Результаты мониторинга, проект учебного плана, плана внеурочной деятельности	Ребикова Т.Н.- зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР		
10.	Проведение классного родительского собрания в 1-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	18 июня 2022 года		Протокол классного родительского собрания в 1-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н.- зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР учителя 1-х классов		
11.	Проведение классного родительского собрания в 4-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС ООО	28 мая 2022 года		Протокол классного родительского собрания в 4-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС ООО	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н.- зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР учителя 5-х классов		
12.	Размещение информации о переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы	до 01 февраля 2022года		страница сайта	Долгова О.А. - директор		
13.	Размещение ООП НОО, разработанные по новым ФГОС на сайте школы	до 20 мая 2022 года		страница сайта	Долгова О.А. - директор		
14.	Размещение ООП ООО, разработанные по новым ФГОС на сайте школы	до 20 июня 2022 года		страница сайта	Долгова О.А. - директор		
<b>2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>							
1.	Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода		протоколы инструктивно-методических совещаний	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР		
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и	с ноября 2021года		Приказы, локальные акты, регламентирующие переход	Долгова О.А. - директор рабочая группа		

10.	Утверждение основных образовательных программ ООО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	до 15 июня 2022 года	Приказ об утверждении ООП ООО по новым ФГОС	Долгова О.А. - директор
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 15 июня 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР
12.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР
13.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО по новым ФГОС	апрель 2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Долгова О.А. - директор
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение всего периода	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР
2.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 ноября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР рук. ШМО
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	План работы методического совета школы Планы работы ШМО.	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР рук. ШМО
4.	Организация работы по психолого-	в течение	Информация	Могилевская Ю.А. - педагог-психолог

	педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	всего периода		
5.	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО, реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 01 сентября 2022 годы	План ВШК на учебный год.	Долгова О.А. - директор Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР Исмаилова Ф.Ю. - зам. директора по УВР Сердюкова Э.Г. - зам. директора по ВР
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода		Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР
2.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООО.	Ребикова Т.Н. - зам. директора по УВР
3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 мая 2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2022/23 учебный год	Долгова О.А. - директор
<b>6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Формирование МТБ	до 01 сентября 2022 года		Тихомирова М.В. - зам. директор по АХЧ
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Финансирование МТБ	до 01 сентября 2022 года		Колиева О.Н. - зам. директора по ФЭВ