

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка
 Е.Е. Коробова
 30.01.2025



ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по подготовке МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка
 к проведению Всероссийских проверочных работ
 в 2024/25 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	До 31.01.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	Директор Коробова Е.Е., заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составех комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Март 2025 года	Приказ	Директор Коробова Е.Е.
2. Повышение качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания в 2024/25 учебном году	До 30.01.2025	Протоколы ШМО	Руководители ШМО

2.2	<p>Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык (английский) на уровне начального общего образования; • история, обществознание, русский язык, математика, биология, география, литература, иностранный язык (английский), физика на уровне основного общего образования • русский язык, математика, история, обществознание, география, физика, химия, литература, иностранный язык (английский) на уровне среднего общего образования 	До 20.03.2025	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, руководители ШМО
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители ШМО
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., педагог-психолог

				Могилевская Ю.А.
3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024-2025 учебный год	Заместитель директора Кобзарева Е.А.
4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
4.1	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего, основного, среднего общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., учителя начальных классов, учителя-предметники
4.2	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	По результатам контрольных срезов	Информационная справка	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., учителя начальных классов, учителя-предметники
5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., технический специалист Лямзин Д.В.
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным	Ответственный за ВПР заместитель директора по УВР

	результатов по предметам через ФИС ОКО		предметам	Исмаилова Ф.Ю., технический специалист Лямзин Д.В.
6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., системный администратор Кобзарева Е.А.
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., классные руководители
6.4	Родительские собрания для родителей школьников, которые в 2024 году участвуют в ВПР, по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль – март 2025 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., классные руководители
7. Контроль за организацией и проведением ВПР				
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков,	Согласно плану ВШК	Справка	Директор Коробова Е.Е., заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., руководители ШМО

	индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся			
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Директор Коробова Е.Е., заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю., руководители ШМО
8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8.1	Анализ результатов ВПР	Май 2025 года	Аналитическая справка с рекомендациями	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю.
8.2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты	Июнь 2025 года	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Исмаилова Ф.Ю.